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REKAP PELAPORAN KOMPONEN
MEI (PARSIAL)

Tahun : 2025
K/L : 018 - KEMENTERIAN PERTANIAN
UK. Eselon I : 09 - Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

NO NOMENKELATUR
KOMPONEN

FISIK ANGGARAN STATUS PELAKSANAAN
FISIK
Riil

Status
Kemanfaatan

PERMASALAHAN

Satuan Vol. Real. Alokasi Real. % Status Keterangan Progres Kategori Keterangan Diselesaikan

6918.AEA.101
Koordinasi
Pendampingan Program
Strategis Kementerian
Pertanian

kegiatan 1 0 1,650,000,000 0 0.00%

1 051
Pendampingan
Program Strategis
Kementerian
Pertanian

Kegiatan 1 0 1,650,000,000 0 0.00% Pelaksanaan koordinasi
pelaksanaan
kegiatan
pendampingan
program strategis
kementan

26.00 % Belum

Stakeholders
Terkait
(Eksternal)

terdapat
selisih
antara data
realisasi
tanam yang
dilaporkan
oleh dinas
pertanian
kabupaten
dengan
laporan PJ
termasuk
BRMP,
sehingga
perlu
dilakukan
koordinasi
kembali dan
penyesuaian
data

Sudah

6918.EBA.956
Layanan BMN

Layanan 1 0 10,000,000 0 0.00%

2 051
Pelaksanaan
Pengelolaan BMN

Layanan 1 0 10,000,000 0 0.00% Pelaksanaan Koordinasi
pelaksanaan uji
profisiensi

26.00 % Belum Aparatur
Pemerintahan
(Internal),
Stakeholders
Terkait
(Eksternal)

koordinasi
pelaksanaan
kegiatan
nternal dan
eksternal

Sudah

6918.EBA.962
Layanan Umum

Layanan 1 0 195,000,000 0 0.00%
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NO NOMENKELATUR
KOMPONEN

FISIK ANGGARAN STATUS PELAKSANAAN
FISIK
Riil

Status
Kemanfaatan

PERMASALAHAN

Satuan Vol. Real. Alokasi Real. % Status Keterangan Progres Kategori Keterangan Diselesaikan

3 051
Layanan
Kerumahtanggaan
dan Umum

Layanan 1 0 195,000,000 0 0.00% Pelaksanaan updating
dokumen sesuai
perubahan
nomenklatur dari
bsip ke brmp

45.00 % Belum
Aparatur
Pemerintahan
(Internal)

perbaikan
dokumen
dilaksanakan
terkait
perubahan
nomenklatur

Sudah

6918.EBA.994
Layanan Perkantoran

Layanan 1 0 6,890,750,000 242,348,822 3.52%

4 001
Gaji  dan
Tunjangan

Layanan 1 0 3,872,050,000 242,348,822 6.26% Pelaksanaan pembayaran gaji
dan tunjangan
pns dan pppk

40.00 % Belum

Penerima
Manfaat,
Waktu

pembayaran
gaji dan
tunjangan
pns dan
pppk dapat
terlaksana
dengan baik
dan tepat
waktu

Sudah

5 002
Operasional dan
Pemeliharaan
Kantor

Layanan 1 0 3,018,700,000 0 0.00% Pelaksanaan telah dilakukan
Pembayaran Gaji
dan tunjangan
serta Operasional
Perkantoran
selama 4 bulan

30.00 % Belum
Aparatur
Pemerintahan
(Internal),
Penerima
Manfaat

pembayaran
operasional
perkantoran
dapat
terlaksana
dengan baik
dan tepat
waktu

Sudah

7911.AEF.109
Standar instrumen
pertanian yang
didiseminasikan

orang 100 0 40,000,000 0 0.00%

6 051
Diseminasi
standar
instrumen
pertanian

Orang 100 0 40,000,000 0 0.00% Persiapan Pagu Anggaran
masih dibintang
dan diblokir,
sehingga belum
ada realisasi
angaran. Untuk
diseminasi
standar Instrumen
pertanian
dilakukan lewat
Medsos

25.00 % Belum

Anggaran

anggaran
masih di
blokir
sehigga
diseminasi
standar
Instrumen
pertanian
dilakukan
lewat
Medsos

Sudah

7911.BDB.101
Lembaga Penerap
Standar yang
didampingi

Lembaga 1 0 40,000,000 0 0.00%
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NO NOMENKELATUR
KOMPONEN

FISIK ANGGARAN STATUS PELAKSANAAN
FISIK
Riil
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7 051
Pendampingan
penerapan
standar
peningkatan mutu
produk

Lembaga 1 0 40,000,000 0 0.00% Persiapan Pagu Anggaran
masih dibintang
dan diblokir,
sehingga belum
ada realisasi
anggaran. Untuk
penerapan
standar dilakukan
lewat media
online Medsos
BSIP/BRMP Jambi

25.00 % Belum

Anggaran

Pagu
Anggaran
masih
dibintang
dan diblokir

Sudah

7911.BJA.109
Laporan Hasil  Uji
Instrumen Pertanian

Produk 31 0 44,584,000 0 0.00%

8 051
Pengujian
Intrumen
Pertanian

Laporan
Hasil Uji

31 0 44,584,000 0 0.00% Persiapan Pagu Anggaran
masih dibintang
dan diblokir,
sehingga belum
ada realisasi
anggaran. Untuk
penerapan
standar dilakukan
lewat media
online Medsos
BSIP/BRMP Jambi

25.00 % Belum

Anggaran

Pagu
Anggaran
masih
dibintang
dan diblokir

Sudah

7912.RAG.102
Benih Sumber Tanaman
Pangan Spesifik Lokasi

Unit 80 0 1,242,080,000 0 0.00%

9 051
Benih Sumber
Padi Spesifik
Lokasi

Ton 80 0 1,242,080,000 0 0.00% Persiapan persiapan
pelaksanaan
kegiatan; rapat
internal pimpinan
dengan
penanggungjawab
dan anggota tim

25.00 % Belum

Anggaran

anggaran
baru buka
blokir
sehingga
pelaksanaan
kegiatan
baru dapat
dilaksanakan

Sudah
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LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi

[ masih kosong ]



12 Jun 2025 5/5 Rekap Komponen Mei [Parsial]


