


12 Jun 2025 1/6 Rekap Komponen April [Parsial]

REKAP PELAPORAN KOMPONEN
APRIL (PARSIAL)

Tahun : 2025
K/L : 018 - KEMENTERIAN PERTANIAN
UK. Eselon I : 09 - Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

NO NOMENKELATUR
KOMPONEN

FISIK ANGGARAN STATUS PELAKSANAAN
FISIK
Riil

Status
Kemanfaatan

PERMASALAHAN

Satuan Vol. Real. Alokasi Real. % Status Keterangan Progres Kategori Keterangan Diselesaikan

6918.AEA.101
Koordinasi
Pendampingan Program
Strategis Kementerian
Pertanian

kegiatan 1 0 1,650,000,000 155,543,736 9.43%

1 051
Pendampingan
Program Strategis
Kementerian
Pertanian

Kegiatan 1 0 1,650,000,000 155,543,736 9.43% Persiapan penyusunan data
dukung kegiatan
(RAB, KAK dan
RKA-KL, dan
proposal),
persiapan usulan
buka blokir
anggaran

25.00 % Belum

Anggaran

anggaran
masih
berstatus
blokir
sehingga
diperlukan
penyusunan
data dukung
terkait buka
blokir
anggaran
kegiatan

Sudah

6918.EBA.956
Layanan BMN

Layanan 1 0 10,000,000 0 0.00%

2 051
Pelaksanaan
Pengelolaan BMN

Layanan 1 0 10,000,000 0 0.00% Persiapan Koordinasi
pelaksanaan uji
profisiensi

25.00 % Belum Aparatur
Pemerintahan
(Internal),
Stakeholders
Terkait
(Eksternal)

koordinasi
untuk
persiapan
pelaksanaan
kegiatan
perlu
dilaksanakan

Sudah

6918.EBA.962
Layanan Umum

Layanan 1 0 195,000,000 16,409,722 8.42%
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NO NOMENKELATUR
KOMPONEN

FISIK ANGGARAN STATUS PELAKSANAAN
FISIK
Riil

Status
Kemanfaatan

PERMASALAHAN

Satuan Vol. Real. Alokasi Real. % Status Keterangan Progres Kategori Keterangan Diselesaikan

3 051
Layanan
Kerumahtanggaan
dan Umum

Layanan 1 0 195,000,000 16,409,722 8.42% Pelaksanaan Mengikuti zoom
Konsolidasi BRMP,
Membuat RAB
Proyeksi Rencana
RAB 98% sumber
dana PNBP,
Mengupdate
dokumen sesuai
nomenklatur
terbaru: pada
nama satker,
program dan
kegiatan,
Menanggapi
catatan detil DJA
kegiatan
perbenihan,Update
stok benih padi
dan jagung setiap
hari jumat pada
link, Mengikuti
zoom Koordinasi
Evaluasi SAKIP
Lingkup BSIP,
Pengajuan SPM
Belanja Pegawai
dan Belanja
Barang,
mendownload
Absen Online dan
Import Absensi
Maret 2025.
Menghitung
Potongan Tukin
Maret 2025,
Membuat Daftar
Pegawai Per Bulan
April 2025,
mengusulkan
Perubahan
pemangku
Jabatan, Membuat
Peta Jabatan BRMP
Jambi, Membuat
Anjab ABK semua
jabatan. Blokir
anggaran baru
dibuka sebagian
per 30 April 2025 "

26.00 % Belum

Aparatur
Pemerintahan
(Internal)

perubahan
nomenklatur
dari bsip
menjadi
brmp
sehingga
perlu
dilaksanakan
updating
dokumen
terkait
sesuai
nomenklatur
terbaru

Sudah

6918.EBA.994
Layanan Perkantoran

Layanan 1 0 6,890,750,000 752,131,876 10.92%
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NO NOMENKELATUR
KOMPONEN

FISIK ANGGARAN STATUS PELAKSANAAN
FISIK
Riil

Status
Kemanfaatan

PERMASALAHAN

Satuan Vol. Real. Alokasi Real. % Status Keterangan Progres Kategori Keterangan Diselesaikan

4 001
Gaji  dan
Tunjangan

Layanan 1 0 3,872,050,000 262,305,667 6.77% Pelaksanaan pembayaran gaji
dan tunjangan pns
dan pppk

30.00 % Belum

Penerima
Manfaat,
Waktu

pembayaran
gaji dan
tunjangan
pns dan
pppk dapat
terlaksana
dengan baik
dan tepat
waktu

Sudah

5 002
Operasional dan
Pemeliharaan
Kantor

Layanan 1 0 3,018,700,000 489,826,209 16.23% Pelaksanaan telah dilakukan
Pembayaran Gaji
dan tunjangan
serta Operasional
Perkantoran
selama 4 bulan

26.00 % Belum

Anggaran

pembayaran
operasional
perkantoran
dapat
terlaksana
dengan baik
dan tepat
waktu

Sudah

7911.AEF.109
Standar instrumen
pertanian yang
didiseminasikan

orang 100 0 40,000,000 0 0.00%

6 051
Diseminasi
standar
instrumen
pertanian

Orang 100 0 40,000,000 0 0.00% Persiapan Pagu Anggaran
masih dibintang
dan diblokir,
sehingga belum
ada realisasi
angaran. Untuk
diseminasi standar
Instrumen
pertanian
dilakukan lewat
Medsos

20.00 % Belum

Anggaran

Pagu
Anggaran
masih
dibintang
dan diblokir
sehingga
diseminasi
standar
Instrumen
pertanian
dilakukan
lewat
Medsos

Sudah

7911.BDB.101
Lembaga Penerap
Standar yang
didampingi

Lembaga 1 0 40,000,000 0 0.00%
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NO NOMENKELATUR
KOMPONEN

FISIK ANGGARAN STATUS PELAKSANAAN
FISIK
Riil

Status
Kemanfaatan

PERMASALAHAN

Satuan Vol. Real. Alokasi Real. % Status Keterangan Progres Kategori Keterangan Diselesaikan

7 051
Pendampingan
penerapan
standar
peningkatan mutu
produk

Lembaga 1 0 40,000,000 0 0.00% Persiapan Pagu Anggaran
masih dibintang
dan diblokir,
sehingga belum
ada realisasi
anggaran. Untuk
penerapan standar
dilakukan lewat
media online
Medsos BSIP/BRMP
Jambi

20.00 % Belum

Anggaran

Pagu
Anggaran
masih
dibintang
dan diblokir

Sudah

7911.BJA.109
Laporan Hasil  Uji
Instrumen Pertanian

Produk 31 2 44,584,000 0 0.00%

8 051
Pengujian
Intrumen
Pertanian

Laporan
Hasil Uji

31 0 44,584,000 0 0.00% Persiapan Pagu Anggaran
masih dibintang
dan diblokir tetapi
pengujian sampel
di laboratorium
dapat
dilaksanakan
dengan
menggunakan
bahan tahun lalu
yang masih ada

20.00 % Belum

Anggaran

Pagu
Anggaran
masih
dibintang
dan diblokir

Sudah

7912.RAG.102
Benih Sumber Tanaman
Pangan Spesifik Lokasi

Unit 80 0 1,242,080,000 115,190,000 9.27%

9 051
Benih Sumber
Padi Spesifik
Lokasi

Ton 80 0 1,242,080,000 115,190,000 9.27% Persiapan Anggaran baru ada
pada Revisi DIPA
ke-6 tanggal 30
April 2025

20.00 % Belum

Anggaran

anggaran
masih di
blokir

Sudah
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LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi

[ masih kosong ]
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